

## IZVOD IZ ZAPISNIKA

### Z A P I S N I K

s 59. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Mirka Pereša koja je održana elektroničkim putem dana 08. veljače 2021. godine (ponedjeljak) u vremenu od 11.00 sati do 15.00 sati sa sljedećim

#### D n e v n i m r e d o m :

1. Produljenje roka izvođenja radova - Energetska obnova zgrade Osnovne škole Mirka Pereša na adresi Ulica 1. svibnja 2, 43203 Kapela (MIS kod:kk.04.2.1.04.0193), zamolba za suglasnost

Poziv članovima Školskog odbora za sjednicu upućen je elektroničkim putem dana 08. veljače 2021. godine sa sljedećim priložima:

- Dopis ravnateljice - Produljenje roka izvođenja radova - Energetska obnova zgrade Osnovne škole Mirka Pereša na adresi Ulica 1. svibnja 2, 43203 Kapela (MIS kod:kk.04.2.1.04.0193), zamolba za suglasnost
- Zahtjev za produljenje roka izvođenja radova od JUKIĆ DAM d.o.o.
- Suglasnost za produljenje roka za izvođenje radova od ARHITEKTURA d.o.o.
- Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Mirka Pereša za produljenje roka izvođenja radova na projektu energetske obnove od Župana Bjelovarsko bilogorske županije

%

#### Točka 1.

Produljenje roka izvođenja radova - Energetska obnova zgrade Osnovne škole Mirka Pereša na adresi Ulica 1. svibnja 2, 43203 Kapela (MIS kod:kk.04.2.1.04.0193), zamolba za suglasnost

Izvođač radova uputio je zahtjev za produljenje roka izvođenja radova (koji je trebao biti 14.veljače 2021.) za trideset (30) dana, tj. do 16. ožujka 2021.godine. na Energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Mirka Pereša na adresi Ulica 1. svibnja 2, 43203 Kapela.

Razlozi za produljenje su otežani uvjeti rada na gradilištu školske zgrade Osnovne škole Mirka Pereša uslijed situacije sa Corona virusom te nepovoljne vremenske prilike.

#### ZAKLJUČAK:

Članovi Školskog odbora Osnovne škole Mirka Pereša donijeli su jednoglasno Odluku kojom daju suglasnost ravnateljici Osnovne škole Mirka Pereša za produljenje roka izvođenja radova Energetska obnova zgrade Osnovne škole Mirka Pereša na adresi Ulica 1. svibnja 2, 43203 Kapela (MIS kod: kk.04.2.1.04.0193) do 16. ožujka 2021. godine i potpisivanje Aneksa Ugovora o izvođenju radova s izvođačem JUKIĆ DAM d.o.o.

Sastavila zapisnik:

Dušanika Dabić

KLASA: 003-06/21-01/03

URBROJ: 2103-71-05-21-04

Kapela, 08. veljače 2021.

Predsjednik Školskog odbora:

Božidar Altus

